

Projekt

Gut gehen lassen – Bündnis für attraktiven Fußverkehr

Infos zum Projekt: www.fussverkehrsstrategie.de



Zeitplan für die Zusammenarbeit mit Modellstädten

Zeitfenster	Arbeitsschritt
Stichtag: 18.6.2021	Ende der Bewerbungsfrist [Formular] für interessierte Stadtverwaltungen
Stichtag: 23.6.2021	Ende der Frist zum Nachreichen der Interessenbekundung des/der (Ober-)Bürgermeisters/in [gemäß Vorlage]
Ende Juni 2021	Auswahl der Modellstädte durch FUSS e.V.
Juli - September 2021	Koordination und Abstimmung des Projektplans, Vereinbarung zur Zusammenarbeit und Abstimmung des 1. Vor-Ort-Termins mit der Stadtverwaltung
Oktober - November 2021	1. Vor-Ort-Termin: Projekt-Auftaktgespräch mit der Stadtverwaltung, inkl. Begehung durch ein potenzielles Untersuchungsgebiet (<i>insges. ca. 3 Std.</i>)
Februar - Juni 2022	2. Vor-Ort-Termin: Fach-Fußverkehrs-Check durch Fachleute des FUSS e.V. (<i>1. Tag; nur FUSS e.V.</i>); Workshop mit Stadtverwaltung und Akteursbeteiligung, auch zur Akquise eines/r "Quartiers-Geher/in" (<i>2. Tag, ca. 2 1/2 Std.</i>)
Juni - Oktober 2022	3. Vor-Ort-Termin: öffentlichkeitswirksame Aktion (<i>1. Tag</i>); Parteiengespräch auf dem Gehweg (<i>2. Tag, ca. 2 1/2 Std.</i>) (in diesem Zeitraum auch Schulung des/r "Quartiers-Geher/in" durch Fachleute des FUSS e.V.)
Oktober - Dezember 2022	Erstellung eines Maßnahmenprogrammes durch Fachleute des FUSS e.V. und mit Abstimmung mit der Stadtverwaltung (gemäß Vereinbarung)
Januar - März 2023	4. Vor-Ort-Termin: Abschlussgespräch mit der Stadtverwaltung und ggf. weiteren Akteuren (<i>ca. 3 Std.</i>)

Für Sie eventuell auch noch interessante Termine bzw. Angebote im Rahmen unseres Projekts:

20. + 21. Juni 2022	Zweitägige Fach-Exkursion für kommunale Mitarbeiter/innen zu Best-Practice-Beispielen: Verkehrsberuhigte Bereiche in Deutschland
Herbst 2022	Kommunale Tagung Fußverkehr i.V.m. einem Treffen der Modellstädte der vorausgegangenen Fußverkehrsstrategie-Projekte des FUSS e.V.